

**PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DEI
MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA E
LAVAGGIO MEZZI DELLA SOCIETÀ GEOFOR Spa**

**Project di Fattibilità Tecnico Economica
(art.23 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)**

Progetto di Fattibilità

CRONOPROGRAMMA

Committente

COSTITUENDO CONSORZIO tra le società:

Vrent Spa s.u.

Euro Servizi Srl

Ecofficine Srl

VFM Technik Srl

Codice Commessa	Tipo Elaborato	Numero Elaborato
-----------------	----------------	------------------

	DIAGRAMMA DI GANT	01-E
--	--------------------------	-------------

REV.	Redatto	Approvato	Data
------	---------	-----------	------

00	GIORDANO		29/08/2021
01	GIORDANO		18/09/2021

“CARTESIUM” Studio Tecnico di Ingegneria Ambientale,
Urbanistica, Agraria e Pianificazione Territoriale

Dott. Ing. Ambrogio Giordano
Geom. Gianluigi Giordano
Tel. 347/8341016 – 349/1263080

Via Meridiana n.44
71121 – Foggia (FG)
P. IVA 02379050715



vrent
member of vfm company



Email: giordanoambrogio@libero.it - gianluigi_g@libero.it
PEC: ing.ambrogio@sicurezzapostale.it
www.cartesium.it



Project Financing per la gestione della flotta aziendale dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e dei centri di assistenza e lavaggio mezzi della società GEOFOR S.p.a. ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

CRONOPROGRAMMA DEL PROJECT FINANCING

N.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ DEL PROJECT FINANCING	TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ANNI												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Acquisto flotta usata GEOFOR Spa entro 31/12/2021													
2	Fornitura a GEOFOR Spa di mezzi nuovi e mezzi ricondizionati dalla flotta acquistata													
4	Interventi minimi di manutenzione e gestione dell'officina di Pontedera in capo al Consorzio													
5	Interventi minimi di manutenzione e gestione del lavaggio di Pontedera in capo al Consorzio													
4	Trasferimento dell'officina di Pontedera presso la nuova sede di Calcinai e gestione della nuova officina													
3	Realizzazione di un impianto di lavaggio ex novo presso la nuova sede di Calcinai e gestione del nuovo lavaggio													
6	Ristrutturazione del capannone di Pisa e trasformazione in officina con fornitura di attrezzature													
7	Gestione dell'officina di Pisa in capo al Consorzio													
8	Revamping e gestione del lavaggio di Pisa in capo al Consorzio													
9	Gestione dei servizi di assistenza all'avvio e di officina mobile													
10	Fornitura mezzi di scorta tecnica per n.35 unità													
11	Fornitura mezzi nuovi per termine noleggi a breve termine con altri operatori													
12	Fornitura mezzi nuovi per termine noleggi a lungo termine con altri operatori													
13	Subentro di GEOFOR Spa nei leasing della flotta di 275 mezzi al 31/1/2033													

